

		Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1		1	<input type="checkbox"/> Saldéate RPM Movistar	71 días	lun 07/02/11	lun 16/05/11	
2		2	Orden de Compra	0 días	lun 07/02/11	lun 07/02/11	ATI Labs,ATI Peru
3		3	<input type="checkbox"/> Documentación	30 días	lun 07/02/11	vie 18/03/11	
4		4	Preparación Documento SOW/Requerimientos	15 días	lun 07/02/11	vie 25/02/11	ATI Labs
5		5	Preparación ATPs	10 días	lun 07/03/11	vie 18/03/11	ATI-Labs
6		6	Preparación Documentos Site Survey y Site Readiness	5 días	lun 07/02/11	vie 11/02/11	ATI Peru
7		7	<input type="checkbox"/> Desarrollo	37 días	lun 07/02/11	mar 29/03/11	
8		8	Diseno	10 días	lun 07/02/11	vie 18/02/11	ATI-Labs
9		9	Core y WEB	22 días	lun 21/02/11	mar 22/03/11	ATI-Labs
10		10	DB, Reportes	22 días	lun 21/02/11	mar 22/03/11	ATI-Labs
11		11	QA	5 días	mié 23/03/11	mar 29/03/11	ATI-Labs
12		12	<input type="checkbox"/> Preparación	40 días	lun 07/02/11	vie 01/04/11	
13		13	Revision Documento SOW/Requerimientos	5 días	lun 28/02/11	vie 04/03/11	Movistar
14		14	Firma Documento SOW/Requerimientos	0 días	vie 04/03/11	vie 04/03/11	Movistar
15		15	Kick Off Meeting	1 día	lun 07/02/11	lun 07/02/11	ATI Labs,Movistar,ATI Pe
16		16	Revisión y relleno de documento Site Survey	1 día	lun 14/02/11	lun 14/02/11	ATI Peru
17		17	Firma Site Survey	0 días	lun 14/02/11	lun 14/02/11	
18		18	Revision y firma documento Site Readiness	1 día	lun 14/02/11	lun 14/02/11	ATI Peru
19		19	Firma Site Readiness	0 días	lun 14/02/11	lun 14/02/11	
20		20	Revisión documento ATPs	10 días	lun 21/03/11	vie 01/04/11	Movistar
21		21	Firma ATPs	0 días	vie 01/04/11	vie 01/04/11	Movistar
22		22	<input type="checkbox"/> Tareas de HW	24 días	lun 14/02/11	jue 17/03/11	
23		23	Compra del HW	1 día	lun 14/02/11	lun 14/02/11	
24		24	Envio del HW	20 días	mar 15/02/11	lun 14/03/11	
25		25	Instalación del HW en Sitio	2 días	mar 15/03/11	mié 16/03/11	
26		26	Instalación de SO	1 día	jue 17/03/11	jue 17/03/11	
27		27	<input type="checkbox"/> Integración	42 días	vie 18/03/11	lun 16/05/11	
28		28	Integracion HW Plataforma con la red IP	3 días	vie 18/03/11	mar 22/03/11	ATI Peru,ATI-Labs
29		29	HW ready	0 días	mar 22/03/11	mar 22/03/11	ATI Peru[200%]
30		30	Instalación & Configuración del Software ATI	2 días	mié 30/03/11	jue 31/03/11	ATI Labs,ATI Peru
31		31	Integración de las interfaces de control y administración	3 días	vie 01/04/11	mar 05/04/11	ATI Labs,ATI Peru
32		32	QA Interno ATI	5 días	mié 06/04/11	mar 12/04/11	ATI Labs,ATI Peru
33		33	ATPs Cliente	4 días	mié 13/04/11	lun 18/04/11	ATI Labs,Movistar,ATI Pe
34		34	Aceptación Final FASE 1	0 días	lun 18/04/11	lun 18/04/11	Movistar
35		35	Implementación/Instalación Features Fase 2	15 días	mar 19/04/11	lun 09/05/11	
36		36	QA Interno Labs Features Fase 2	3 días	mar 10/05/11	jue 12/05/11	
37		37	ATP Cliente Features Fase 2	2 días	vie 13/05/11	lun 16/05/11	
38		38	Aceptación Final FASE 2	0 días	lun 16/05/11	lun 16/05/11	
39		39	<input type="checkbox"/> Capacitación	6 días	mié 30/03/11	mié 06/04/11	
40		40	<input type="checkbox"/> Capacitación	6 días	mié 30/03/11	mié 06/04/11	
41		41	Preparación de la Capacitación	5 días	mié 30/03/11	mar 05/04/11	ATI Labs
42		42	Capacitación	1 día	mié 06/04/11	mié 06/04/11	ATI Labs,Movistar