Gantt

Prueba Redmine

Start date:	02 Oct 2019
Due date:	15 Jan 2020

Subject	Assignee
Prueba Redmine	
GESTION	
HITO: Inicio del proyecto	Valle de Luis D
Gestión Cliente	
Kick Off cliente	
INICIO: Interno, cliente	
Kick Off Interno	
Gestion Interna	
FASE 1. DISEÑO: Requerimientos, BBP, FRICE	
TOMA DE REQUERIMIENTOS: Analisis y captacion de datc	
HITO: BBP's aprobados	
HITO: BPP y FRICE aprobados	
BBP : Business Blue Print	Valle de Luis D
Tarea 18	
Tarea 19	
Tarea 20	
Tarea 21	
Tarea 22	
Tarea 23	
Tarea 24	
tarea 25	
Tarea 26	
Tarea 27	
Tarea 28	
Tarea 29	
Tarea 30	
Tarea 31	
Tarea 32	
Tarea33	
Tarea 34	
Tarea 35	
Tarea 36	
Tarea 37	
Tarea 38	
Tarea 39	
Tarea 40	
Tarea 41	
Tarea 42	
Tarea 43	
Tarea 45	
Tarea 46	
Tarea 47	
Tarea 48	
Tarea 49	
Tarea 50	
Tarea 44	
Tarea 51	
FASE 2. REALIZACION	
SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS	
Maquinas virtuales	
Formación de administración del sistema	
Parametrización